
Po ente Maule en Bauco Arena

(Datos para una monograna)

POR

SAMUEL FLORES RUIZ

UBICACION

EI puente sobre el Maule en Banco Arena, ubicado en el Km. 83 del

F. C. de Taka a Constitucion, es una de las obras mas importantes de esa li

nea; (cuya trocha es de 1.00 m.), su construccion y entrega al trafico publico.
despues de varios afios de explotacion del ferrocarril, vino a Ilenar una necesi

dad justamente reclamada por el comercio y movimiento de pasajeros entre

las ciudades nombradas, suprimiendo el trasbordo en Banco Arena con sus.

molestias, peligros y dificultades consiguientes.

INAUGURACION

La inauguracion oficial de esta obra tuvo lugar el 19 de Diciembre de 1915.
ultimos dias de la Administraci6n del Excmo. sefior don Ramon Barros Luco,

PROPUESTAS PUBLICAS.

El 17 de Abril de 1907, la Direccion de Obras Publicas, autorizada por el

Ministeria respectiva, pedia propuestas publicas en Santiago, Europa y Esta
dos Unidos para ]a construccion de los puentes El Tranque, Canelo, Maule y

Cholchal, debiendo los interesados acompafiar a la licitaci6n junto con el valor

de la propuesta, los pIanos correspondientes de cada proyecto.
EI dia frjado para la apertura de las propuestas, se presentaran para el

puente del Maule las siguientes firmas:
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Schneider y Cia. del Creusot, por £ 33672 en 20 meses; peso por m.c.,
2500 kilos.

Daidet y Pillet, Proyecto A por C 36 581 en 23 meses; peso 2000 Kls,
Daidet y Pillet, Proyecto B por £ 39 263

Saavedra, Benard y Cia. por las Fabricas Unidas Augsburg-Nurnberg por
40 362 £ en 13 meses, peso 2 200 Kls.

PROPUESTA ACEPTADA.

EI Supremo Gobierno acepto la propuesta de la firma Schneider y Cia.

por la suma de 33672 £., por ser la mas baja y ofrecer mayores garantias en la

infrastructura; pues fijaba la cota de fundacion de los machones a mayor pro

fundidad que la indicada en los otros proyectos.
Por falta de sondajes geologicos dent ro del lecho del rio que no pudieron

lIevarse a cabo por carecer de los elementos necesarios, la Direccion de Obras

Publicas no proporciono a los interesados ningun dato sobre la naturaleza del

sub-suelo de fundaciones; pero para asegurar lit estabilidad de la obra y salvar

las dificultades que por esa circunstancia pudieran presentarse durante la

construccion, se introdujo entre las diversas clausulas del contrato de la pro

puesta aceptada, la siguiente:
Si la naturaleza del terreno hiciere necesario bajar con las fundaciones a

mayor profundidad que las cotas previstas en los planos, el trabajo que haya
de efectuarse debajo de dichas cotas se pagara aplicando a cada metro corrido

de machon 0 estribo los precios que siguen:

Estribo Taka, . 88 £

Machones . . . . . .. .... . . . 104 "

Estriho Constitucion... . 34
..

PLAZO DE CONSTRUCCION.

El plaza estipulado en el contrato para la terminacion de la obra fue de

20 meses contados desde el 26 de Mayo de 1908, dia en que se firmo la escritura

publica, debiendo el contratista pagar una multa de 33,67 £ par cada dia de

atraso.

Para el caso en que hubiere necesidad de profundizar las fundaciones mas

alia de las cotas previstas, se dejo establecido que el plaza se prorrogaria en dos

semanas par cada metro corrido de exceso en los machones y estribos.
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Segiin 10 estipulado, el contratista debia entregar terminada la obra el

26 de Enero de 1910.

CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO.

EI proyecto contratado se componia de 6 tramos iguales e independientes
de 53,25 mts. de luz, medidos desde los centros de los montantes extremos de

Ja viga.
Las aguas maximas quedaban a dos metros de la cabeza inferior de la viga,

altura que se estimo suficiente para dar paso a los arboles que pudiera arras

trar el rio en sus avenidas.

Los accesos del puente 10 formaban grandes terraplenes de 7 mts. de altu

ra, una curva de 300 mts. de radio a la entrada y otra de 125 a la salida.

La ubicacion de este puente en Banco Arena, fue impuesta por la circuns

tancia de que Ia plataforma de la via se construyo hasta ese punto, sin el prop6-
sito de cruzar el rio y continuar la linea hasta Constituci6n, por razones de eco

nomia, EI lugar mas apropiado para su ubicacion se hallaria a unos pocos ki

lometros mas arriba del sitio en que qued6 ubicado, en un punto del rio denomi

nado "Piedra de Lobo", en donde ellecho se presenta encajonado, con sus ri

beras bien defmidas, 10' que habria permitido acortar notablemente BU largo
y el de los terraplenes de acceso; y ademas, el eje del puente habria tenido,
mas 0 menos, la direccion general del trazado, evitandose asi el gran desarrollo

y pequefios radios de las curvas de enlace.

La mayor profundidad del agua en Banco Arena, en la epoca del estiaje,
alcanza a 10 metros, y la maxima, segun los datos obtenidos hasta la fecha del

estudio llegaba a 17,50 mts.

SUPERSTRUCTURA.

La superstructura del puente la constituian seis tramos metalicos de 53,25
metros de luz (via superior).

Cada tramo estaba formado por dos vigas principales colocadas a 3,60 mts.

de eje a eje, divididas en quince pafios de 3,55 mts. cada uno. La altura de la

viga era de 5,30 contados de nudo a nudo.

La viga pertenece al tipo Pratt, de enrejado simple, montantes comprimi
dos y diagonales tendidas.

Las cabezas son en forma de cajon formado por una platabanda horizon
tal y dos palastros verticales unidos a la anterior por cantoneras de fierro angu-
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10 y reforzadas exteriormente, en el extrema libre par escuadra de tierra longi
tudinales; interiormente, el cajon va reforzarlo can atiesadores de tierra plano,
uno en cada pafio.

Los montantes y diagonales san de dos clases: los mas proxirnos a los apo

yos son compuestos de fierro doble te formado par una alma lIena y dos cantone

ras en cada caoeza: los demas que siguen, hasta el pafio central, son vigas doble

tl' formada por cabezas de tierros angulos y alma de enrejado, constituido

par diagonales de fierro plano en forma de zig-zag.

Montantes de viga doble te de alma lIena, 2, 3, 4, 5.

Montantes de viga doble te de alma enrejado 5, 6, 7, 8.

Diagonales de viga doble te de alma llena 1, 2, 3, 4.

Diagonales de viga doble tt" de alma enrejado 5, 6, 7, 8.

Los montantes de los apoyos san formados por vigas en forma de cajon
doble.

EI tablero rnetalico del puente 10 constituyen travesafios de tierra doble

te compuestos de una alma y cuatro cantoneras de tierra angulo, a los cuales

vienen a ensamblarse las longuerinas, de pertil analogo a los anteriores; sabre

estas ultimas descansan los durmientes que prolongados mas alia del largo or

dinaria, van a formar a ambos lados de la via las pasarelas de servicio de 0,60

metros formadas par dos tablones de roble de 12" por 2".

Los contravientos de las vigas, en el sen tide vertical y horizontal. estan

formados par cruces de San Andres compuestos de dos cantoneras de fierro

angulo remachados en forma de simple teo

Una baranda de fierros tubulares va remachada en la cabeza superior de

las vigas.
Los durmientes colocados sobre la via, en el puente, son especiales, de 3,00

m. por 0,20 y par 0.125 y se amarran a las longuerinas par una escuadra de fie

rro y un perno.
Cada tramo descansa sabre la albafiileria de los machones y estribos par

intermedio de dos aparatos de apoyo a rotula, uno de ellos fijo y el otro de dila

tacion, compuesto de cinco rodillos, la placa de descanso de los rodillos tron

cos apoyados sabre la albafiilerfa por intermedio de una lamina de plomo para

uniformar las presiones.
En el proyecto los aparatos de apoyo descansaban sabre piedra tallada,

que fue reemplazada en la construccion por macizos de concreto N.· 0 de pro-
call

porcion 1 X 2 y X 4.
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INFRASTRUCTURA.

La infrastructura del puente la constituian cinco machones y dos estribos
hechos de albafiileria de concreto, fundados, a excepcion del estribo Sur, por el
sistema de aire comprimido, empleando un cajon 0 camara de aire con ataguias
metalicas remachadas a la cara superior del cajon.

PRECIO DE LAS OBRAS.

Los precios de las diversas clases de obras, estipulados en el contrato fue

ron los siguientes:

Hormig6n colocado ..

Estuco ..

2 £ - 12s el M.:J

o .£ -- 2s el M.'

4 £ - Os el M.'

25 £ - Os la tonelada.

Madera en pilotes y emparrillado, colocada "

Ferreteria colocada .....

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

La Direcci6n de Obras Publicas, en vista de la mala calidad del terreno

·encontrado a la cota prevista en los pianos, durante el hincamiento del caj6n
N,> 3, resolvi6 de aeuerdo con una de las clausulas del contrato, aumentar la

profundidad de la excavaci6n del estribo Norte y de los maehones 3, 4 y 5;
ensanehar la base de estos ultimos para disminuir la presi6n por unidad de su

perficie sobre la base de asiento; y ademas, se convino con la Empresa Construe
tara en modifiear la seccion trasversal de los machones 1 y 2, reemplazando
los cajones metalicos por otros de mayores dimensiones, dandole a los nuevos

una seccion de 15 mts. par 8 mts. en vez de 9 X 5,60 y 9 X 5 mts. que tenian

respectivamente, segun los pianos del proyeeto.
Aceptadas esas modificaciones, el 10 de Mayo de 1911 el rio Maule experi

menta una creces extraordinaria Que eleva sus aguas a una altura imprevista y
no alcanzada hasta esa fecha en avenidas anteriores, lIegando hasta el nivel

de la cabeza inferior de las vigas principales del puente (Vease fig. 3).
Como las creces del Maule tenian lugar, ordinariamente, entre los meses

de Junia y Agosto, la que citamos sorprendi6 al contratista de las obras comple
tamente desprevenido, por cuya causa tuvo que lamentar perjuicios y perdidas
de eonsideraci6n: todos los elementos de trabajo que se hallaban en la orilla,
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fuera del alcance de las avenidas ordinarias, fueron destruidos 0 arrastrados

por la corriente; el motor y las compresoras de aire se inutilizaron por destruc

cion y perdida de varios accesorios; desaparecieron 400 metros de cable de acero

y casi toda la madera y durmientes que se hallaron al alcance de las aguas,

junto con algunas lanchas y botes de servicio de propiedad de la Empresa.
Pero el perjuicio de mayor consideracion que hubo que lamentar can esa

avenida extraordinaria e inesperada, fue la destruccion del andamiaje 0 plata
forma de servicio formada de pilotes, construida alrededor del machon N,> 2

y como consecuencia inmediata, el volcamiento del cajon y ataguia que recien
se habia hecho descansar sobre el fonda del rio para dar principia a su hinca

miento.
Las dos campanas 0 eciusas del aire fueron desprendidas de las chimeneas

del cajon y se destruyeron arrastradas por la corrricnte, con sus respectivos
huinches. Dichas campanas pesaban alrededor de dos toneladas cada una.

Una de elias aparecio en el puerto de Constitucion, pero completamente inuti
Iizada.

EI cajon metalico, que en el periodo mas alto de la creces desaparecio bajo
el nivel del agua, dejo ver en la baja marea un extrema de la ataguia en unos

veinte centimetros.
Pasada la creces, pudo constatarse que dicho cajon no habia sido volcado

por la corriente, sino inclinado hacia aguas arriba, a causa de una socavacion

que se produjo en ese extremo del machon, y que segun los sondajes de recono

cimientos, alcanzo a una profundidad de 7,50 m.

EI peso total del cajon en el momenta del accidente se descomponia como

sigue:

Peso propio y envoltura metalica .

222 m.? de concreto a 2,4 Tns. cada uno .

75 Tns.

573 Tns.

TOTAL 618 Tns.

Producido ese desastre, que nadie pudo prever, ]a Direccion de Obras

Publicas, despues de un detenido estudio pudo apreciar las dificultades e incon

venientes que presentaria la operacion de colocar nuevamente el cajon averiado

en su respectivo sitio, y acordo celebrar con la Empresa Constructora un nuevo

contrato definitivo por la suma de 75 315 £ que cornprendia todas las obliga
clones anteriores y ademas, las que se enuncian enseguida:

1) Reemplazo de los tres primeros tramos, de 53,25 mts. por dos continuos

de 81,05 metros.
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2) Sustitucion de los machones 1 y 2 por uno solo colocado al centro del cla

ro que existe entre el estribo Sur y el machon N. 0 3.

3) Transformacion del estribo Norte en machon.

4) Prolongar el largo del puente 1>or el lado Norte, agregandole un tramo

de 53,25 metros.

5) Construccion de un nuevo estribo.

6) Elevar el nivel general de la infrastructura del puente en 2 mts.

7) Colocar alrededor del machon (1-2) de los tramos continuos, escolleras
de defensa formadas por un mil de bloques de concreto de un metro cubico de

capacidad cada uno.

Por su parte, el Fisco se comprometia a adquirir los dos tramos metalicos
sobrantes al precio estipulado en el contrato prirnitivo, por la suma de 2 925 £

6s - &I. cada uno; y ademas, los dos cajones rnetalicos con sus ataguias, per

tenecientes a los machones 1 y 2, por la suma de 1 581 £.

EI estado de los trabajos a la fecha de firmarse el ultimo contrato, era el

siguiente: estaban por terminarse ambos estribos y los maehones 3, 4 y 5, tra

bajos que avaluados a precio de contrato sumaban ii 20778; recien se iniciaba
el hincamiento del mach6n N. 0 2 afectado par la avenida.

EI nuevo presupuesto definitive de £ 75 315 se componia asi:

Infrastructura:

Machones 3, 4 y 5, estribo Sur y parte aprovechable del estribo
Norte .

Machen (1-2) levantado .

£ 20778

17180

1994
2400

1411

Nuevo estribo Norte levantado .

Defensa de mil bloques de concreto .

Levante de ambos estribos y machones 3, 4 y 5 .

Superstructura:

6 tramos de 53,25mts. a2 925 £- 68- 8d. c.u.... £ 17552

2 tramos de 81,05 mts. a 7000 £ cada uno .. 14000 £ 31552

SUMA TOTAL , £ 75315

Independientemente del presupuesto anterior, la Inspeccion Tecnica del

puente, confecciono un proyecto de defensa de los machones 3, 4 y 5 contra los

peligros de socavacion, formado por escolleras de piedras naturales de un pe-
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so minima de 700 kilos, que debian coloearse alrededor del perimetro de fondo.

EI cubo total de roea que comprendia el proyecto se fij6 en 1964500 m," dis

tribuidos en los tres machones.

Pedida la licitacion publica en Constituci6n a la cual no concurrio la

Casa Constructora del puente, se presentaron solo dos proponentes, uno por

$ 39 850 y otro par $ 47 600.

La Administraci6n acept6 la primera de ellas, en el plazo de tres meses

y medic,

NUEVO PLAZO

EI plaza estipulado en el ultimo contrato para terminar el puente, fue de

18 meses contados desde el 16 de Septiembre de 1911, el cual debia expirar el

16 de Marzo de 1913; sin embargo, el puente no fue entregado sino el 19 de Di

ciembre de 1915.

Las dificultades ocasionadas por la mala calidad del terreno de fundaciones,

que oblig6 a practicar serios estudios de reconocimiento del sub-suelo, el cambio

de secci6n de la base de la pila (1-2) estando el caj6n ya hincado a la cota de

fmitiva, junto con los serios inconvenientes y perturbaciones en el servicio,

que trajo consigo el estallido de la gran guerra europea par la circunstancia de

ser francesa la firma de la Casa Constructora, justificaron, al hacerse la liquida
ci6n del contrato, el atraso en la terminaci6n de la obra y la exenci6n del pago

de la multa correspondiente.

PROPORCION DE LAS MEZCLAS

EI cemento empleado en las albafiilerias del puente fue de la marca <Ele-

vator Portland" -Cement-, Antwerp, Belgium.
La proporci6n de los diversos concretos iue la siguiente:
N." 1) 1 X 2,5 X 5, en el!evante de los machones,

N." 2) 1 X 3 X 6, en la albafiilerfa en elevacion, desde el nive! de aguas

minimas hasta el coronamiento.

N." 3) 1 X 4x8 en e! ensanche de la base de los machones.

N." 4) 1 X 5 X 10, en la albafiileria de la camara yen la parte cubierta

por las ataguias metalicas,

EI estuco de los para mentos visto de machones y estribos se hizo con m ez

cia de cemento y arena en proporci6n de 1 X 2.
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PESO DE LA FERRETERIA

(Proyecto primitivo)

Cajon machon N." 1 seccion 9 X 5.60 mts. peso

Caj6n mach6n N." 2 secci6n 9 X 5 mts, peso ...

Caj6n mach6n N." 3 secci6n 9 X 5 mts. peso.

Cajon machon N." 4 secci6n 8 X 4,60 mts. peso .

Caj6n mach6n N." 5 secci6n 8,60 X 4,60 mts, peso ..

Cajon estribo Norte seccion 7 X 5,50 mts. peso .. '

TOTAL .

Cajon mach6n N." 1 nuevo, seccion 15 X 8 mts. peso.

Caj6n machon N." 2 nuevo, secci6n 15 X 8 mts. peso.

25900 Tns.

20200

19383
18861
18861

16527

J 19732 Tns.

142 no Tns.

149649

291759 Tns,

Los cajones N." 1 y 2 antiguos los adquirio el Fisco; el N." 2 nuevo se per
diD.

PESO DE LOS TRAMOS METALICOS

(Proyecto primitive)

L � 58,25 mts,

Tramo N." 1 peso ..

Tramo N." 2 peso .

Tramo N." 3 peso ..

Tramo N." 4 peso .

Tramo N." 5 peso .

Tramo N." fi peso '" .

TOTAL ••••..........

120608 TnB.

124656

122256

119000

119000

119000

724520 Tns.
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TRAMOS CONTINUOS

La viga de los tramos continuos pertenece al sistema Pratt, de enrejado
sencillo formado por montantes comprimidos y diagonales tendidas.

Cada tramo de la viga se compone, segun puede verse en la figura 2, de una

parte rectangular de cabezas paralelas en el extremo libre entre los nudos 0 y 6.

Y otra de forma trapecial con la cabeza superior inclinada comprendida entre

el nudo 6 y el 20, en el centro del tramo. La altura de la viga en los extremos es

de 5,20 mts. y en el centro 11,20 mts: ambos tramos son simetricos e iguales.
Las cabezas de ]a viga son en forma de cajon. analogas a las de los tramos

cortes. En la zona de la viga en que los momentos de flexi6n son mtnimos, entre

los nudos 0 y 3 y 13 y 18, la cara superior del cajon se compone de un enrejado
sencillo, y en el resto esta formada por suelas de fierro plano.

Los montantes y diagonales SOn vigas doble te compuestas de una alma

llena, cantoneras Y platabandas.
Los travesanos Y longuerinas, que forman el tablero del puente, son vigas

doble te de secci6n analogas a las anteriores; los primeros se ensamblan a los

montantes de la viga y las segundas al alma de los travesanos a plomo de los

rieles.

Los contravientos verticales y horizontales consisten en cruces de San An

dres cornpuestas de dos fierros angulos en forma de simple teo

En todo el largo que separa los trozos extremos de cabezas paralelas de

la viga y a la altura de la cabeza superior, se consulta un fierro en U horizon

tal, remachado interiormente a los montantes y destinado a recibir la baran

da del puente y una pequefia vigueta armada doble te compuesta de enrejado
y cantonera, que arnarra horizontalmente el fierro en U con el alma de los lar

gueros del puente en el centro de cada pafio, constituyendo al mismo tiempo
una especie de contraviento general de las vigas.

EI montante central de las vigas y los dos contiguos se hallan unidos en

el extremo superior por contravientos formados per una vigueta armada de

enrejado doble y cantoneras, reforzadas por consolas laterales en forma de
arco; la secci6n trasversal del montante central, es en forma de cajon doble.

En cada uno de los patios de la viga se consulta una diagonal y un montan

te suplementario, cuyo objeto es reforzar la cabeza inferior de la viga en el
centro del patio y contrarrestar la reaccion que. se desarrolla en los rodillos de
los aparatos de lanzamiento al correr los tramos. Los montantes son vigas do
ble te de alma Ilena y cantoneras, y las diagonales de perfil analogo, de alma de



enrejado. Estas piezas en los tramos cortos de 53,25 mts. se colocaron proviso
riarnente de madera, para ser retiradas despues de verificado ellanzamiento.

FRENAJE

En cada una de los pafios extremos de la viga continua, se consultan dos

viguetas destinadas a resistir los efeetos del frenaje, formadas par un alma lle

na de seccion variable y cuatro cantoneras, remachadas, (las viguetas), a la
cabeza superior de la viga principal y al centro de cada una de las longuerinas
del pafio,

APARATOS DE APOYO

La viga continua descansa sobre los machones y estribos por media de apa

ratos de apoyo a rotula, fijo el del machon central y los otros dos, de dilatacion

compuestos de seis rodillos; entre ellos y la albafiileria se interpone una lamina

de plorno.

ANCLAJE DE LOS TRAMOS

En el interior del mach6n central de los tramos, a la cota de 93.45 mts. a

sea, a 3,45 mts. de su coronamiento, se consultan cuatro vigas de seccion U

distribuidas de ados y simetricamente colocadas con respecto al eje longitudi
nal del machon. Bajo la cara inferior de estas vigas horizon tales, colocadas de

canto y pasando por entre ellas se apeman dos pares de tirantes de tierra re

dondo de 60 m m. de diarnetro, que prolongados verticalmente al exterior,
van a amarrarse al travesaiio central de las vigas principales, formando de esta

manera, un contraviento general de todo el sistema. Las vigas en U, que forman

la base de este anclaje, estan reforzadas por cuatro viguetas doble tf remachadas

normalmente a su cara superior.

DATOS SOBRE CONSTRUCCION

Estribo Sur .--La fundacion de este estribo, del lade de Constitucion se

consulto, como se ha expresado anteriormente, can excavacion al aire libre, por

ser la ribera del rio en ese punto formada par un banco de roca granitica que

forma CU�IPO con una puntilla de cerro que sirve de proteccion al estribo y

al terraplen de acceso, del lado de agnas arriba.
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A fin de reforzar el empotramiento del estribo dentro de la excavaci6n

contra cualquier peligro de deslizamiento, se acord6, fuera de contrato, relle

nar con concreto el espacio comprendido entre los paramentos del macizo y

las paredes del herido hasta la altura de la prirnera zarpa 0 recogido, compen

sando dicho trabajo con una pequefia modificaci6n introducida en la albafii

leria del cuarto de cono de defensa del terraplen,
La cota de la base de fundaci6n, segiin el proyecto, era de 87,75 y el estri

bo quedo fundado a 85,75, 0 sea dos metros mas abajo que la cota prevista
en los planos.

La proporcion del concreto empleado fue de 1 X 4 X 8 en las fundaciones

y 1 X 3 X 6 en la elevaci6n.

La tasa de trabajo del suelo de fundaci6n incluyendo carga permanente
y sobrecarga era de 3,7 Kgs, por c m.>

Otra modificacion que se hizo a este estribo, por cuenta del contratista,
fue el reHeno con concreto del espacio comprendido entre los muros de vuelta,
haciendo de ellos un solo macizo de albafiileria,

TRABAJOS AL AIRE COMPRIMIDO

Los trabajos al aire comprimido se ejecutaron ernpleando cajones meta
licos fijos compuestos de una camara de aire 0 caj6n, de una ataguia y dos chi

meneas dotadas cada una de una campana 0 exclusa para la introducci6n de los

materiales y entrada de los operarios.
La carnara de aire era un caj6n metalico corriente en esta clase de obras,

formado por montantes de fierros angulos y una envoltura de palastro calcula

da para resistir la presion del aire y el empuje del agua, el cielo del caj6n, sabre

el cual se apoya la albafiileria, estaba formado por un entramado de vigas do

ble te y planchas de palastros conveniente reforzadas.

La carnpana 0 esc!usa era de forma cil1ndrica de dos metros de diametro

por dos de altura, con el cielo y piso concavos interiormente. Su capacidad per
mitia contener un maximo de quince hombres.

Del centro del piso de la esclusa y a un nivel mas alto, partia la chimenea

de bajada a la camara de aire, de 1 mt. de diametro formada par trozos cilin

dricos de palastros de mt. de longitud, con bridas interiores para su ensam

bladura. Cada chimenea estaba dotada de una escalera de fierro que comuni

caba la esclusa con la carnara de aire.
La ataguia, ensambJada a la cara superior del cajon, estaba formada por

palastros de fierro remachados de manera a no dejar relieves al exterior; se
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prolongaba sabre el nivel de aguas rnaximas, de modo que la albafiileria dentro

de ella se ejecutaba al aire libre. Esta envoltura metalica, para resistir la presion
del agua, llevaba en su interior refuerzos verticales [armadas por viguetas ar

madas llamadas agujas, compuestas de dos cscuadras unidas par un enrejado,
distanciadas a 0,60 m. una de otra y remachadas de canto a la pared de la ata

guia: en el sentido horizontal el refuerzo consistia en fierros angulos destinados a

unir los palastros de la ataguia, colocados entre las viguetas anteriores.

La camara 0 cajon del aire se alimentaba par dos compresoras movidas por
un motor de 35 caballos, que antes de esa fecha habia servido en faenas agrico
las, pero para los trabajos del puente representaba un exceso de potencia ya que

habria bastado uno de IS HP.

EI cansumo de combustible era de 2 toneladas de carb6n en 24 horas.

EI aire salia de las compresoras por una cafieria de fierro de "3" y !legaba
a un pequefio deposito metalico de forma cilindrica, destinado a servir de in
dicador de presion, dotado de un man6metro y de una valvula de seguridad,
siempre a la vista. De la parte superior de este deposito arrancaba otra cafieria

del mismo espesor, que conducia el aire directamente a la esclusa; y par media

de una valvula y un tubo de derivaci6n al interior de la ehimenea, indepen
dientemente de aquella ; de tal manera, que en cualquier momenta podia des

cargarse la eselusa sin afectar la marcha de los trabajos. Dos manornetros,
uno dentro de la esclusa y otro del lado afuera de la chimenea, sobre el tuba

de llegada, marcaban la presion del aire en el interior de la carnara.

(Ccntinuara)




